

РЕМОНТ НА БАНЯ С МОНТАЖ НА ЛИНЕЕН СИФОН





ТАНУШЕВ®
АКСЕСОАРИ ОТ МАСИВЕН МЕСИНГ

НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА БАНЯТА



ЦЕЛ НА РЕМОНТА

Цялостен ремонт на баня с разделяне на суха и мокра част, посредством линеен сифон и стъклен параван.




Информация за Помещението	
Основна площ	3,11 кв.м
Контур	7,06 м
Обем	8,08 м ³
Височина	2,60 м
Под	
Обща площ	2,92 кв.м
Контур	7,06 м
Площ покрита с Плочки	100%
	2,92 кв.м





ДЕН
1

Започваме с
отстраняване
на старите
мивка, биде,
смесители и
водопроводна
инсталация.



След това подготвяме
трасето за новите тръби и
изграждаме новата инсталация.



ДЕН
2

За втория ден
сме планирали
премахване на
ваната и
отстраняване на
замазката на пода.



ДЕН
2

За следващия
ден сме
предвидили
връзката на
тръбите за
отпадните
води към
канала.
Трябва да
определим
правилно
мястото
на линейния
сифон и да
направим
връзката
за новите
тоалетна
и мивка.



ДЕН
3



ДЕН


4

Четвъртият ден
в нашата програма
е за новата замазка.

Изключително
отговорна задача,
която трябва да
гарантира, че
водата в банята ще
се оттича в сифона,
а няма да се събира
в някой ъгъл.




Като начало се
злага линейният
сифон, който
трябва да е
хоризонтален в
двете посоки и
много добре
уплътнен



Следва
направата на
двете водещи
вляво и
вдясно с
наклон към
линейния
сифон.

ДЕН

4



Накрая имаме завършена замазка
с правилно зададени наклони.

ДЕН

5



Подготвяме
стените за
шпакловане,
нанасяйки
върху
плочките слой
бетонконтакт,
който гарантира
здравината на
връзката между
тях и
циментовото
лепило.

След изсъхването започваме циментова
шпакловка с мрежа на стените на банята



ДЕН

6



ДЕН

7

Ще продължим с
обличането на
структурата и
изграждането на
кутия за тръбите
с предвидени
ревизионен и
вентилационни
отвори.



ДЕН

7

Окончателно завършваме
шпакловката, монтираме
носещите летви за втория
ред плочки и започваме
лепенето.



ДЕН

8 и 9

Осмият и деветият ден
са заети изцяло с лепенето
на плочките по стените, а
десетият ден е за
фугиране.

ДЕН

10



През следващите три дни се занимаваме с дейности, които изискват технологично време между отделните етапи.

В първия ден отстраняваме коритото на линейния сифон и нанасяме, по целия под и долната необлечена част на стените, слой течна хидроизолация.

ДЕН
10




На втория ден монтираме обратно коритото на линейния сифон, обработваме го с бетонконтакт и нанасяме втори слой хидроизолация.

ДЕН
11



След третия слой на третия ден вече сме готови за лепене на плочките по пода.

ДЕН
12



13-ят и 14-ят ден са за плочките на пода, най-долния ред плочки по стените и окончателно фугиране.

ДЕН
13



ДЕН
14



ДЕН
14

Фугата между сифона и плочките запълваме с цветен силикон за по-голяма сигурност.

За 15-я ден сме оставили окачения таван и монтажа на смесител, душ-система, мивка, тоалетна, шкаф и други.



**ДЕН
15**



ДЕН

16

Последния ден завършваме

електрическата инсталация като свързваме осветление, контакти и вентилатор към предварително прекараните кабели и започваме последната част от нашия проект - монтажа на стъклени паравани.



Уплътняваме носещите профили към стената и пода със силикон, което ни гарантира, че няма начин вода от душ пространството да премине през паравана към сухата част.



**Остава да монтираме необходимите аксесоари и
нашата баня е готова.**



**Аксесоарите за баня
и линейните сифони
с марка "ТАНУШЕВ"
имат 10 години
гаранция!**



www.tanoushev.bg

Желаният краен резултат е постигнат!



Искрено се надяваме, че с този проект
сме показали удобствата и
предимствата от използването на
линеен сифон и как с негова помощ и
посредством стъклен параван можем
да разделим банята на суха и мокра
част без необходимост от поставяне на
втори сифон.

Не забравяйте, че ремонтът
на баня е дългосрочна
инвестиция и трябва
да бъде направен
по най-добрия
за Вас начин,
който не винаги
е най-удобният
за изпълнителя.

**ОФИС И
ПРОИЗВОДСТВО:**

гр. София, ул. Одрин 4
/в сградата на КЕТ АД/

Работно време:
Понеделник - петък
08:30 - 18:30

Телефон 02/ 829 14 82
E-mail: office@tanoushev.bg

 facebook.com/tanoushev.bg

www.tanoushev.bg